

# Planning

## Wonen in het Groen

- Q3 2025 – Q1 2026 • Voorbereidende fase
- Q1 2025 – Q2 2026 • Ontwerpfase
- Q2 2026 – Q4 2026 • Besluitfase
- Q2 2026 – Q1 2027 • Nuts
- Fase 1**
- Q1 2027 – Q2 2027 • Kavelverkoop
- Q2 2027 – Q3 2027 • Bouwrijp maken
- Q3 2027 – Q4 2028 • Woningbouw
- Q1 2028 – Q4 2028 • Woonrijp maken
- Vanaf Q3 2028 • Oplevering

Indicatieve planning

